

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

«Организация системы работы по повышению читательской активности младших школьников через интеграцию дополнительного и начального общего образования («Читаем вместе»»

1. Основные положения

Куратор проекта: Попогребская Ирина Валерьевна, директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» Старооскольского городского округа	
Руководитель проекта: Богачева Татьяна Ивановна, заместитель директора, методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» Старооскольского городского округа	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Плохотникова Жанна Викторовна, методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»	

2. Календарный план-график работ по проекту

	Код	Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО
код	тип						
1.	П	Формирование нормативной базы проекта	5	10.08.2020	14.08.2020	Приказ «Об открытии проекта «Организация системы работы по повышению читательской активности младших школьников через интеграцию дополнительного и начального общего образования («Читаем вместе»»	Попогребская И.В.
1.1.	П	Разработка и утверждение плана реализации проекта	5	10.08.2020	14.08.2020	План реализации проекта	Богачева Т.И.
2.	П	Проведение информационной кампании по вовлечению обучающихся и родителей (законных представителей) МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в совместную творческо-поисковую деятельность в рамках проекта	13	17.08.2020	31.08.2020	Отчет об окончании блока работ проекта	Богачева Т.И.
2.1.	П	Создание тематической вкладки «Читаем вместе» на официальном сайте МБУ ДО «Одаренность»	2	17.08.2020	18.08.2020	Скриншот тематической вкладки «Поколение_NEXT_ПОБЕДА_75» на официальном сайте МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»	Косинова А.П.

3.	П	Реализация плана мероприятий по проекту	170	12.08.2020	31.05.2020	Отчет об окончании блока работ проекта	Богачева Т.И.
3.1.	П	Разработка дополнительной общеразвивающей программы «Театральная шкатулка» (с использованием методологии наставничества и шефства)	16	12.08.2020	29.08.2020	Дополнительная общеразвивающая программа «Театральная шкатулка»	Ведерникова Е.С. Амитина О.В.
3.2.	П	Проведение мониторинга читательской активности младших школьников	11	01.09.2020	12.09.2020	Аналитическая информация, анкета	Ведерникова Е.С.
3.3.	П	Создание группы в социальной сети «Вконтакте» по вопросам семейного чтения для обучающихся МБУ ДО ЦДО «Одаренность»	21	01.10.2020	24.10.2020	Скриншот страниц группы в социальной сети «Вконтакте»	Ведерникова Е.С. Амитина О.В.
3.4.	П	Создание информационных Web – ресурсов	23	26.10.2020	21.11.2020	Скриншот страниц группы в социальной сети «Вконтакте»	Ведерникова Е.С.
3.5.	П	Проведение первой интерактивной площадки для обучающихся и родителей «Вселенная книг»	12	23.11.2020	05.12.2020	Аналитическая информация. Фотоотчет	Богачева Т.И., Фаустова Е.О.
3.6.	П	Разработка конспектов и проведение интегрированных уроков литературного чтения с элементами театрализации	33	18.01.2020	06.03.2021	Аналитическая информация. Фотоотчет	Ведерникова Е.С. Богачева Т.И. Амитина О.В.
3.7.	П	Проведение второй интерактивной площадки для обучающихся и родителей «Вселенная книг»	12	15.03.2021	27.03.2021	Аналитическая информация. Фотоотчет	Богачева Т.И., Фаустова Е.О.
3.8.	П	Фестиваль юных читателей	14	01.04.2021	17.04.2021	Аналитическая информация. Фотоотчет	Шайхулина А.Н.
3.9.	П	Проведение мониторинга читательской активности младших школьников	11	19.04.2021	30.04.2021	Аналитическая информация, анкета	Ведерникова Е.С.
3.10.	П	Создание электронного сборника методических материалов для педагогов и родителей «Развитие речи обучающихся через приемы театрализации на уроках литературного чтения».	11	12.05.2021	24.05.2021	Сборник методических материалов для педагогов и родителей «Развитие речи обучающихся через приемы театрализации на уроках литературного чтения».	Ведерникова Е.С. Богачева Т.И. Амитина О.В.
4.	П	Презентация положительного опыта работы по проекту	6	25.05.2021	31.05.2021	Отчет об окончании блока работ проекта	Богачева Т.И.

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. ²	обл. ²	мест. ²	средства хоз.суб-та	заемные средства ³	Прочие ⁴
1.	Формирование нормативной базы проекта	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Разработка и утверждение плана реализации проекта	0	0	0	0	0	0	0
2.	Проведение информационной кампании по вовлечению обучающихся и родителей (законных представителей) МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в совместную творческо-поисковую деятельность в рамках проекта	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Создание тематической вкладки «Читаем вместе» на официальном сайте МБУ ДО «Одаренность»	0	0	0	0	0	0	0
3.	Реализация плана мероприятий по проекту	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Разработка дополнительной общеразвивающей программы «Театральная шкатулка» (с использованием методологии наставничества и шефства)	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Проведение мониторинга читательской активности младших школьников	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Создание группы в социальной сети «Вконтакте» по вопросам семейного чтения для обучающихся МБУ ДО ЦДО «Одаренность»	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Создание клуба семейного чтения «Читаем вместе» на основе объединения по интересам «Кукольные сказки»	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Проведение первой интерактивной площадки для обучающихся и родителей «Вселенная книг»	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Разработка конспектов и проведение интегрированных уроков литературного чтения с элементами театрализации	0	0	0	0	0	0	0

3.7.	Проведение второй интерактивной площадки для обучающихся и родителей «Вселенная книг»	0	0	0	0	0	0	0
3.8.	Фестиваль юных читателей	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Проведение мониторинга читательской активности младших школьников	0	0	0	0	0	0	0
3.10.	Создание электронного сборника методических материалов для педагогов и родителей «Развитие речи обучающихся через приемы театрализации на уроках литературного чтения».	0	0	0	0	0	0	0
4.	Презентация положительного опыта работы по проекту	0	0	0	0	0	0	0

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного	
1.	Отсутствие поддержки педагогического и родительского сообщества	Не достижение цели проекта			Активное привлечение педагогов и родителей к реализации мероприятий проекта
2.	Недостаточный профессиональный уровень специалистов, задействованных в проекте				Оказание методической и практической помощи
3.	Загруженность привлеченных специалистов на других работах		Разработка оперативного плана взаимодействия участников проекта		Корректировка сроков реализации

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Роль в проекте	Основание участия в проекте
---	----------------	----------------	-----------------------------

1.	Попогребская Ирина Валерьевна, директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»	Куратор проекта	Приказ «Об открытии проекта «Организация системы работы по повышению читательской активности младших школьников через интеграцию дополнительного и начального общего образования («Читаем вместе»)» от 10.08.2020 г.№149-од
2.	Богачева Татьяна Ивановна, заместитель директора, методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»	Руководитель проекта	Приказ «Об открытии проекта «Организация системы работы по повышению читательской активности младших школьников через интеграцию дополнительного и начального общего образования («Читаем вместе»)» от 10.08.2020 г.№149-од
3.	Амитина Оксана Владимировна, методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»	Администратор проекта	Приказ «Об открытии проекта «Организация системы работы по повышению читательской активности младших школьников через интеграцию дополнительного и начального общего образования («Читаем вместе»)» от 10.08.2020 г.№149-од
4.	Косинова Анастасия Павловна, электрик МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»	Оператор проекта	Приказ «Об открытии проекта «Организация системы работы по повышению читательской активности младших школьников через интеграцию дополнительного и начального общего образования («Читаем вместе»)» от 10.08.2020 г.№149-од
5.	Ведерникова Евгения Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»	Член рабочей группы	Приказ «Об открытии проекта «Организация системы работы по повышению читательской активности младших школьников через интеграцию дополнительного и начального общего образования («Читаем вместе»)» от 10.08.2020 г.№149-од
6.	Фаустова Елизавета Олеговна, тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»	Член рабочей группы	Приказ «Об открытии проекта «Организация системы работы по повышению читательской активности младших школьников через интеграцию дополнительного и начального общего образования («Читаем вместе»)» от 10.08.2020 г.№149-од
7.	Шайхуллина Анна Николаевна, педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»	Член рабочей группы	Приказ «Об открытии проекта «Организация системы работы по повышению читательской активности младших школьников

			через интеграцию дополнительного и начального общего образования («Читаем вместе») от 10.08.2020 г. №149-од
--	--	--	--

6. Планирование коммуникаций

№ п/п	Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
1.	Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Не реже 1 раз в месяц)
2.	Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратор проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	Не реже 1 раз в месяц
3.	Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратор проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Не реже 1 раз в месяц